

CALENDRIER PRÉVISIONNEL INDICATIF DE MISE EN ŒUVRE DE LA RÉORGANISATION DU DCS HAUTURIER

16 mars 2021

MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE		MISE EN ŒUVRE RÉGLEMENTAIRE & ACCOMPAGNEMENT RH
Lancement du marché PAM MANCHE	◀ Septembre 2020	▶ 09/09 : réunion du GT RH 17/09 : point d'information en réunion DAM/OS
19/10 Remise des offres et analyse des offres du marché PAM MANCHE	◀ octobre 2020	▶ RECUEIL DES DESIDERATA DES AGENTS (<i>expression indicative qui n'engage pas définitivement les agents</i>) 01/10 : début du 2nd recueil de desiderata 30/10 : limite de retour des fiches de desiderata [DIRM/SG] RÉDACTION DES PROJETS D'ÉTUDE D'IMPACT RH ET D'ARRÊTÉ DE RESTRUCTURATION [DAM/MAN1]
16/11 GT Effectif – définition de la fiche d'effectif type, travail sur les fiches de postes, définition des formations acceptables et formation cible CTS DGITM mutualisation soutien technique APB-DCS Formalisation en dialogue de gestion des besoins pour l'aménagement des quais LH/BR/LR/MAR	◀ Novembre 2020	▶ Analyse des desiderata [DAM/MAN1] 18/11 Réunion du GT RH (bilan sur les desiderata et premiers échanges sur les pré-positionnements des agents)
08/12 Point sur la planification opérationnelle et logistique 2021 (cadrage des 5 unités: conservation de 6 marées par unité à partir du 1 ^{er} septembre pour formation, entraînement, mise en condition opérationnelle des nouveaux moyens) 09/12 Notification du marché PAM MANCHE 16/12 Point chantier PAM MED	◀ Décembre 2020	▶ Finalisation des travaux sur la pré-constitution des équipages, finalisation de la rédaction de l'arrêté de restructuration
01/01/2021 Affectation des IA à l'APB Lancement des travaux d'aménagement des quais	◀ Janvier 2021	▶ Mise en place d'un espace de communication dédié sur l'intranet de la DAM
	Février 2021	▶ Mise en ligne sur l'intranet de la DAM des modèles de fiche de postes Finalisation de rédaction de canevas de fiche de poste
08/03 Point sur la planification opérationnelle et logistique 2021 09/03 Point sur télécommunication des PAM 11/03 Point APB Aquarius Lancement de la consultation du marché bossoirs du PAM MANCHE + commande canots Lancement de la consultation du marché de télécommunication des PAM	Mars 2021	▶ 25/03 réunion du GT OS Définition d'un plan de formation adaptée aux besoins, début de la mise en œuvre échelonnée du plan
Livraison du PAM MANCHE Lancement de la consultation du marché de transformation du PAM MANCHE	◀ Avril 2021	▶ Présentation de l'arrêté de restructuration en CT des DIRM (~ 12/04) Signature et publication de l'arrêté de restructuration [hypothèse où le projet de texte n'a pas fait l'objet d'un vote unanimement défavorable devant l'un des CT] (~2 ^e quinzaine d'avril)
	Mai 2021	▶ DÉBUT DU PROCESSUS DE PRE-POSITIONNEMENT Envoi aux agents des courriers de pré-positionnement accompagnés de la fiche du poste proposé, ainsi que d'une fiche de pré-positionnement à retourner dans un délai de 21 jours maximum. À leur demande, entretiens individuels des agents avec les chefs de services dont relèvent les postes proposés (possibilité pour les agents d'être accompagnés d'un représentant du personnel). Préfiguration d'un CDT du PAM MANCHE
Notification des marchés de transformation et de télécommunication	Juin 2021	▶ Poursuite du processus (échanges entre les services et les agents)
Publication aux domaines des 3 VRS (pour anticiper la remise au domaine en fin d'année)	◀ Juillet 2021	▶ FIN DU PROCESSUS DE PRE-POSITIONNEMENT Connaissance par l'ensemble des agents de leur affectation dans le nouveau schéma Ouverture des processus de recrutements sur les postes vacants (publication des fiches de poste)
	Août 2021	▶ Décisions individuelles d'affectation faisant état des primes auxquelles les agents sont éligibles [DRH]
	Septembre 2021	
	Octobre 2021	▶ Premiers recrutements sur les postes publiés en juillet
Repositionnement du Thémis à Brest et de l'Iris à La Rochelle (transfert de l'ensemble du matériel attaché aux navires), déplacement de la VRS Gabian sur un quai d'accueil relivraison du PAM MANCHE et mise en service	◀ Novembre 2021	▶ Affectation des agents sur leurs nouveaux postes
Livraison du PAM MED et mise en service Désarmement et remise au domaine des 3 VRS pour mise en vente	◀ Décembre 2021	
4 PAM en condition opérationnelle	◀ Janvier 2022	